## Informações gerais

Informe o nome dos membros do grupo  Anagê, Cristina, Rafael e Willian
Quais eram os objetivos da Sprint?
Todos relacionados a Story 1 (Fazer denúncia): Elaborar e implementar interfaces, criar e integrar banco de dados a aplicação.
Os objetivos foram alcançados?
Sim
Não
Sobre a precisão nas estimativas
1. O que foi estimado corretamente?
Pesquisar a implementação da câmera e mapa, modelar e criar o banco de dados relacional
2. O que foi super-estimado?
Idealizar interface da Story 1, implementar a câmera e o mapa

3. O que foi sub-estimado?
Construção e implementação da interface, integrar banco de dados a interface
Sobre a velocidade da equipe
1. Quantos pontos foram concluídos nessa Sprint? (Estórias)
8 tarefas
2. Quantas horas foram cumpridas? (Tarefas)
20 horas
Sobre o processo
A equipe manteve o ZenHub atualizado?
Sim
○ Não
Sobre a frequência de atualização do ZenHub
✓ Todos os membros atualizavam o status das tarefas/estórias tão logo o trabalho tivesse início
Há atualizações tardias (posterior a sua realização)
O ZenHub está desatualizado e não reflete o status do projeto

Sobre a alocação de estórias e tarefas
Todos os membros estão alocados a estórias e tarefas da Sprint
Há estórias/tarefas da Sprint não alocadas a nenhum membro da equipe
Há membros da equipe sem estórias/tarefas alocadas
Qual foi o comprometimento de cada membro com a Sprint?
Qual for a comprometimento de cada membro com a aprint:
Anagê:idealizar a interface gráfica (feito), integrar o Google Maps (feito), estudar como integrar o Google Maps e a função de câmera (feito), integrar o Google Maps (feito).
Cristina: estudar como integrar o Google Maps e a função de câmera(feito), construir interface (em andamento), modelar o banco de dados (feito), criar o banco de dados (feito).
Rafael: integrar o Google Maps (feito), estudar integrar o Google Maps e a função de câmera(feito), implementar a interface (em andamento), conectar o banco de dados (em andamento), integrar a câmera a aplicação (feito).
Willian: estudar como integrar o Google Maps e a função de câmera (feito), construir interface (em andamento), implementar a interface (em andamento), integrar a câmera a aplicação (feito).
Quantas horas cada membro dedicou a Sprint?
8 horas cada membro
Quantos (e quais) dias da semana foram usados?
7 dias, 1ª semana da Sprint: segunda, terça, sexta, sabado e domingo. 2ª semana da Sprint: sexta e sábado

Sobre a colaboração

Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como s reuniram? (presencial, por conferência, por telefone)	е
1 reunião presencial, 2 reuniões por vídeo conferência	
A equipe usa algum outro meio de comunicação para tratar sobre o projeto? (chat, e-mail etc)	,
Whatsapp e email	
Como os recursos do Git/ZenHub tem sido usados 1. Pull request? 2. Issues? 3. Comentários?	
Utilizando Issues (organizando as tarefas entre em progresso e finalizadas)	
Comunicação com stakeholders (colaboradores, usuários, especialista no domínio)	
A relação tem sido amistosa?	
Sim	
Há algum entrave? Qual?	
Falha de comunicação em uma reunião marcada (Stakeholder viajou e não avisou)	
O colaborador mostra disposição com o projeto?	

O colaborador tem tido o	disponib	oilidade	para rei	uniões?			
Com qual frequência tem Semanal, toda segunda as 1		o? Sem	anal/qui	nzenal?	Quanta	as vezes	?
Em média, quanto tempo Entre 30min a 1h	tem du	ırado as	s reuniõe	es?			
A equipe tem alguma difi	culdade	e em en	tender a	as nece	ssidade	s para o	produto?
Quão difícil tem sido trac	duzir as	necessi	idades i	dentific	adas en	n requisi	tos (estórias)?
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	•	0	0	0	0	0	Muita dificuldade
A equipe consegue enter Sim (fazer a denúncia)	nder coi	m clarez	za o que	e é mais	valoros	o para c	usuário final?
O que poderia ser feito p Solicitar um meio de comun apenas por e-mail							

Sim, relembrar alguns conce	eitos de c	riação de	e páginas	s web e c	conexão	com band	co de dados
Como a equipe se sente	ao conc	duzir as	atividad	les a se	guir Ar	nálise de	e requisitos?
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	0	•	0	0	0	0	Muita dificuldade
Como a equipe se sente	ao conc	duzir as	atividad	les a se	guir M	odelage	m UML?
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	0	•	0	0	0	0	Muita dificuldade
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Modelagem ER (banco de dados)?							
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	0	•	0	0	0	0	Muita dificuldade
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Projeto de Software?							
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade							

A equipe sente que falta algum embasamento técnico para seguir com o projeto?

Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Programação?							
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	0	0	0	•	0	0	Muita dificuldade
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Testes?							
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	0		0	0	0	0	Muita dificuldade
Como a equipe se sente	ao conc	luzir as	atividad	les a se	guir Pr	ototipaç	ção de interfaces?
	0	1	2	3	4	5	
Nenhuma dificuldade	0		0	0	0	0	Muita dificuldade
Sobre as linguagens, technology PWA, HTML, CSS, PHP, JAV					foram (	escolhid	las?
Sobre as linguagens, teci emprego para o desenvo Só a dificuldade de relembra	olviment ar alguns	o do pro	ojeto?				
conhecimentos novos, como	o PWA						

Sobre a Sprint...

A definição da Sprint e alocação de horas para determinadas tarefas
O que funcionou mal?
Alocação de horas para determinadas tarefas que tomaram mais tempo
3. O que se aprendeu?
Tomar mais cuidado ao estimar as tarefas
O que deveria ser feito de diferente na próxima Sprint?
Mais reuniões presenciais entre os integrantes do grupo
Quais seriam as ações corretivas necessárias?
Encontrar um horário disponível para todos, pesquisar a estimativa de horas para determinadas tarefas,

O que funcionou bem?

realocar melhor as tarefas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

## Informações gerais

Informe o nome dos membros do grupo
Amanda Durães César Henrique
João Vitor
Ronaldo Alves
Quais eram os objetivos da Sprint?
Implementar um sistema capaz de decodificar planilhas
Propor interface para renomear colunas de interesse
Salvar planilha com informações escolhidas pelo usuário
Os objetivos foram alcançados?
Sim
Não
Sobre a precisão nas estimativas
1. O que foi estimado corretamente?
Nada foi estimado corretamente
2. O que foi super-estimado?
Tarefas referentes a processamento em python, como mapear índices, localizar e recortar informações
de dataframes ( da biblioteca pandas) e dicionários

3. O que foi sub-estimado?
Tarefas de criação de interface, sincronização das interfaces com o processamento em python e criação de índices (da planilha de índices que foi realizado a mão)
Sobre a velocidade da equipe
1. Quantos pontos foram concluídos nessa Sprint? (Estórias)
Nenhuma estória foi totalmente completada nessa sprint
2. Quantas horas foram cumpridas? (Tarefas)
11 horas
Sobre o processo
A equipe manteve o ZenHub atualizado?
Sim
Não
Sobre a frequência de atualização do ZenHub
Todos os membros atualizavam o status das tarefas/estórias tão logo o trabalho tivesse início
Há atualizações tardias (posterior a sua realização)
O ZenHub está desatualizado e não reflete o status do projeto

Sobre a alocação de estórias e tarefas
Todos os membros estão alocados a estórias e tarefas da Sprint  Há estórias/tarefas da Sprint não alocadas a nenhum membro da equipe  Há membros da equipe sem estórias/tarefas alocadas
Qual foi o comprometimento de cada membro com a Sprint?  O nível de comprometimento da equipe foi igual para todos
Quantas horas cada membro dedicou a Sprint?  Amanda: 24 horas César: 30 horas João: 20 horas Ronaldo: 30 horas
Quantos (e quais) dias da semana foram usados?  Quinta, Sexta, Sábado, Domingo, Segunda (da última semana da sprint - visto que o backlog foi fechado na primeira semana da sprint)
Sobre a colaboração
Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como se reuniram? (presencial, por conferência, por telefone)  Sim, os membros que ficaram em Monte Carmelo (3) se reuniam sabado e domingo, e domingo e segunda feira houve reunião por meio da plataforma "Discord". Totalizando 4 reuniões, sendo 2

presenciais e 2 por conferência.

A equipe usa algum outro meio de comunicação para tratar sobre o projeto? (chat, e-mail, etc)
Sim, WhatsApp
Como os recursos do Git/ZenHub tem sido usados 1. Pull request? 2. Issues? 3. Comentários?
Sim, todos os membros efetuaram comandos como "pull", "commit", e foi realizado alguns "merges". As issues foram utilizadas para orientar sobre o que era necessário fazer. Mas ao decorrer da sprint foram identificadas que não havim sido planejadas e de total importância, como sincronizar o fron-end (feito utilizando framework javascript "Electron") e o back-end (feito em python 3).  Não foi utilizado comentários nas issues visto que a comunicação foi feita majoritariamente via reuniões e WhatsApp.
Comunicação com stakeholders (colaboradores, usuários, especialista no domínio)
A relação tem sido amistosa?
·
Sim
Há algum entrave? Qual?
Mudanças de requisitos e falta de flexibilidade com o horário marcado nas reuniões (visto a dificuldade de encontrar um horário compatível para todos)
O colaborador mostra disposição com o projeto?
Sim
O colaborador tem tido disponibilidade para reuniões?
Sim, sempre que é necessário efetuar uma reunião conseguimos marcar um horário com a colaboradora

Com qual frequência tem r	eunido? Sema	anal/quinzenal?	Quantas vezes	s?			
Durante o levantamento do Bac necessário 2 reuniões, sendo 1	_			urante a sprint foi			
Em média, quanto tempo to	em durado as	reuniões?					
A equipe tem alguma dificu Sim. A colaboradora disponibil especificar com precisão os re	iza informações	s e exemplos prá	ticos em excess	o, o que dificulta em			
Quão difícil tem sido tradu:	zir as necessio	dades identific	adas em requis	sitos (estórias)?			
Nenhuma dificuldade	0 1	2 3	4 5	Muita dificuldade			
A equipe consegue entender com clareza o que é mais valoroso para o usuário final?  Sim, decodificar as planilhas fornecidas pelo IBGE e propor maneiras de visualização das informações de interesse retiradas de tais planilhas, como histogramas.							
O que poderia ser feito par Nada, a interação do grupo cor		· ·	·				

Débito Técnico

Sim, o principal impediment ntefaces com o processam				eto tem			em sincionizar as	
Como a equipe se sente	ao conc	duzir as	atividac	les a se	guir Ar	nálise de	e requisitos?	
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	0	0	0	0	•	0	Muita dificuldade	
Como a equipe se sente	ao conc	duzir as	atividac	les a se	guir M	odelage	m UML?	
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	0	0	•	0	0	0	Muita dificuldade	
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Modelagem ER (banco de dados)?								
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	0	•	0	0	0	0	Muita dificuldade	
Como a equipe se sente	ao conc	duzir as	atividac	les a se	guir Pr	ojeto de	e Software?	
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	0	0	0	•	0	0	Muita dificuldade	

A equipe sente que falta algum embasamento técnico para seguir com o projeto?

Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Programação?								
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	0	0	0	0	•	0	Muita dificuldade	
Como a equipe se sente	ao cond	duzir as	atividad	les a se	guir Te	estes?		
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	0	0		0	0	0	Muita dificuldade	
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Prototipação de interfaces?								
	0	1	2	3	4	5		
Nenhuma dificuldade	$\bigcirc$		0	0	0	0	Muita dificuldade	
Nenhuma dificuldade  Sobre as linguagens, tecnologias e ferramentas Quais foram escolhidas?  Python 3  Json  JavaScript  Framework Electron  HTML  CSS  Visual Studio Code  Spyder  Node.js								

Sobre as linguagens, tecnologias e ferramentas... Existe alguma dificuldade em seu emprego para o desenvolvimento do projeto? Sim, além da dificuldade em implementar a comunicação entre javascript e python, grande parte dos integrandes não estão familiarizados com o ambiente de desenvolvimento em python e utilização do framework electron. Sobre a Sprint... O que funcionou bem? A implementação em python e o front-end (Criação da interface) O que funcionou mal? Integração entre fron-end e back-end 3. O que se aprendeu? Estamos aprendendo a utilizar todas as tecnologias citadas, e a necessidade de especificar os requisitos o quanto antes e melhorar a qualidade dos mesmos. O que deveria ser feito de diferente na próxima Sprint? Organizar melhor o objetivo da sprint e o que será feito.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Mensurar corretamente as tasks, organizar melhor a alocação do tempo (utilizar milestone), definir

melhor o que cada integrante irá fazer, sincronizar o andamento do projeto com o zenhub.

Quais seriam as ações corretivas necessárias?

## Informações gerais

Informe o nome dos membros do grupo Guilherme Vidigal, Marcus Antonio, Tulio Araujo
Quais eram os objetivos da Sprint?  Estudar, analisar e implementar a API para geração dos gráficos. Tratamento e conversão da Planilha.  Estudo da biblioteca numpay e pandas.
Os objetivos foram alcançados?  Sim Não
Sobre a precisão nas estimativas  1. O que foi estimado corretamente?  #31 Tratamento do arquivo
2. O que foi super-estimado?  #33 Tarefa ultrapassou o dobro do limite estimado.  #30 Tarefa ultrapassou 2 horas além do estimado.  #32 Foi estimado em 2 - 3 horas, e ultrapassou 5 horas.

3. O que foi sub-estimado?
#18 Foi estimado em 1 hora e demorou 30 minutos.
Sobre a velocidade da equipe
1. Quantos pontos foram concluídos nessa Sprint? (Estórias)  15
2. Quantas horas foram cumpridas? (Tarefas)  17 horas
Sobre o processo
A equipe manteve o ZenHub atualizado?
Sim
○ Não
Sobre a frequência de atualização do ZenHub
Todos os membros atualizavam o status das tarefas/estórias tão logo o trabalho tivesse início
Há atualizações tardias (posterior a sua realização)
O ZenHub está desatualizado e não reflete o status do projeto

Sobre a alocação de estórias e tarefas
Todos os membros estão alocados a estórias e tarefas da Sprint
Há estórias/tarefas da Sprint não alocadas a nenhum membro da equipe
Há membros da equipe sem estórias/tarefas alocadas
Qual foi o comprometimento de cada membro com a Sprint?
média de 7 horas semanais dedicadas com a Sprint
Quantas horas cada membro dedicou a Sprint?
6
Quantos (e quais) dias da semana foram usados?
Quantos (e quais) dias da semana foram usados?  Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo
Quantos (e quais) dias da semana foram usados?  Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo  Sobre a colaboração  Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como se
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo  Sobre a colaboração  Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como se reuniram? (presencial, por conferência, por telefone)
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo  Sobre a colaboração  Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como se reuniram? (presencial, por conferência, por telefone)  Sim, 2 reuniões, Terça e Quinta. Reuniões presenciais e via grupo no Whatsapp.
Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta e Domingo  Sobre a colaboração  Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como se reuniram? (presencial, por conferência, por telefone)
Sobre a colaboração  Houveram reuniões entre os membros durante a Sprint? Quantas? Em quais dias? Como se reuniram? (presencial, por conferência, por telefone)  Sim, 2 reuniões, Terça e Quinta. Reuniões presenciais e via grupo no Whatsapp.  A equipe usa algum outro meio de comunicação para tratar sobre o projeto? (chat, e-mail,

Como os recursos do Git/ZenHub tem sido usados 1. Pull request? 2. Issues? 3. Comentários?	
As Issues definem estórias e tarefas. Atualizações e implementações são inseridas em forma de comentários. Clonagem do repositório para uso de softwares terceiros. Progresso e estimativas do projeto.	
Comunicação com stakeholders (colaboradores, usuários, especialista no domínio)	
A relação tem sido amistosa? Sim	
Há algum entrave? Qual?	
O detalhamento dos requisitos foi todo modificado posteriormente.	
O colaborador mostra disposição com o projeto?	
O colaborador tem tido disponibilidade para reuniões?  Sim	
Com qual frequência tem reunido? Semanal/quinzenal? Quantas vezes?  Uma ou duas reuniões semanais	

A equipe tem alguma dificuldade em entender as necessidades para o produto?  Sim, nas ultimas reuniões o objetivo foi melhor esclarecido.  Quão difícil tem sido traduzir as necessidades identificadas em requisitos (estórias)?  0 1 2 3 4 5  Nenhuma dificuldade  Muita dificuldade							
Sim, nas ultimas reuniões o objetivo foi melhor esclarecido.  Quão difícil tem sido traduzir as necessidades identificadas em requisitos (estórias)?							
Sim, nas ultimas reuniões o objetivo foi melhor esclarecido.  Quão difícil tem sido traduzir as necessidades identificadas em requisitos (estórias)?							
Sim, nas ultimas reuniões o objetivo foi melhor esclarecido.  Quão difícil tem sido traduzir as necessidades identificadas em requisitos (estórias)?							
Quão difícil tem sido traduzir as necessidades identificadas em requisitos (estórias)?  0 1 2 3 4 5							
0 1 2 3 4 5							
0 1 2 3 4 5							
Nenhuma dificuldade O O O O Muita dificuldade							
A equipe consegue entender com clareza o que é mais valoroso para o usuário final?							
Após a ultima reunião foi definido com clareza							
O que poderia ser feito para melhorar a comunicação/interação com o colaborador?							
Débito Técnico							
A equipe sente que falta algum embasamento técnico para seguir com o projeto?							
Sim							

Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Análise de requisitos?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0	0	0	0	•	Muita dificuldade		
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Modelagem UML?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0	•	0	0	0	Muita dificuldade		
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Modelagem ER (banco de dados)?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0	0	0	•	0	Muita dificuldade		
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Projeto de Software?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0	0	0	0	•	Muita dificuldade		
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Programação?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0	0	0	0	•	Muita dificuldade		

Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Testes?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0	0	•	0	0	Muita dificuldade		
Como a equipe se sente ao conduzir as atividades a seguir Prototipação de interfaces?									
	0	1	2	3	4	5			
Nenhuma dificuldade	0	0		0	0	0	Muita dificuldade		
Sobre as linguagens, tecnologias e ferramentas Quais foram escolhidas?  Python, Canvas Javascript, PhP, Numpay, Pandas, HTML									
Sobre as linguagens, tecnologias e ferramentas Existe alguma dificuldade em seu emprego para o desenvolvimento do projeto?  Sim, estamos enfrentando desafios ao aprender as tecnologias empregadas.									
Sobre a Sprint									
O que funcionou bem?									
#30 API de Gráficos. #33 Story 13. #31 Tratamento de Arquivo. #18 Relação e identificação do arquivo com a estação.									
O que funcionou mal?									
As estimativas.									

## 3. O que se aprendeu?

Inicialmente houve uma falha de comunicação com o Stakeholder, várias modificações e melhorias foram adicionadas posteriormente que serviram de aprendizagem para melhor compreensão dos requisitos.

utilização de bibliotecas em python, compreensão e utilidade da documentação no resultado final de uma boa avaliação do problema e do que foi entregue.

O que deveria ser feito de diferente na próxima Sprint?

Melhorar as estimativas e a compreensão do entendimento das ideias do StakeHolder. Organizar e lidar melhor com as ferramentas do GitHub (ZenHub)

Quais seriam as ações corretivas necessárias?

Definir corretamente o tempo estimado.

Aplicar o aprendizado em entregar como resultado da Sprint, algo de real valor ao usuário.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários